



NTC ISO  
9001:2008

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

OFICIO No

PÁGINA 1 de 3



### PLAN DE ACTUALIZACION DEL MECI

FECHA DE INICIO: 8 DE JULIO DE 2014

FECHA FINAL PREVISTA: 20 DE DICIEMBRE DE 2014

RESPONSABLE: JUAN CARLOS SPAPPER ORTEGA- CONTRALOR MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA

ALTA DIRECCIÓN: JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA- CONTRALOR MUNICIPAL; LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ – SECRETARIA GENERAL

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN: LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ

EQUIPO MECI:

- VICTOR HUGO FLOREZ SALAZAR – PROFESIONAL UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO
- LUZ ELVIRA QUINTERO PEREZ – SECRETARIA GENERAL
- DIEGO ARMANDO OSORIO ACOSTA- DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION
- ANA MILENA HINCAPIE GONZALEZ- DIRECTORA TECNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
- JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS- PROFESIONAL UNIVERSITARIO PARTICIPACION CIUDADANA
- MARIO CAPDEVILLA NUÑEZ- PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
- EBERTH DE J. PINEDA CASTILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALMACEN Y ARCHIVO

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
CONOCIMIENTO	LECTURA DEL DOCUMENTO	FUNCIONARIOS CONTRALORIA	08/07/2014	25/08/2014
	APROPIACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS	FUNCIONARIOS CONTRALORIA	26/08/2014	23/09/2014
	SENSIBILIZACIÓN A	EQUIPO MECI	24/09/2014	24/09/2014

¡Vigilando lo Público....Para un Futuro Mejor...!

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001–6020859 Fax 6022175

Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)

Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)



NTC ISO  
9001:2008

# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

OFICIO No

PÁGINA 2 de 3



	LOS SERVIDORES PÚBLICOS			
DIAGNOSTICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
	DISEÑO DEL DIAGNÓSTICO	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
	APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
	ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
	IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
	IDENTIFICACIÓN DE VICTORIAS TEMPRANAS	EQUIPO MECI	15/10/2014	17/10/2014
PLANEACION DE LA ACTUALIZACION	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR	EQUIPO MECI	20/10/2014	28/10/2014
	IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPO MECI	20/10/2014	28/10/2014
	DEFINICIÓN DE FECHAS DE INICIO Y FINALES DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPO MECI	20/10/2014	28/10/2014
EJECUCION Y SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	29/10/2014	03/12/2014
	REALIZACIÓN DE CORRECCIONES	SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO	04/12/2014	15/12/2014
CIERRE	COMPILACIÓN DE LOS RESULTADOS	EQUIPO MECI	16/12/2014	17/12/2014
	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES	EQUIPO MECI	18/12/2014	18/12/2014
	REALIZACIÓN DE	EQUIPO MECI	19/12/2014	19/12/2014

¡Vigilando lo Público....Para un Futuro Mejor...!

Calle 48 Nro 17-25. Tels: 6025001-6020859 Fax 6022175


Email: [info@contraloriabarrancabermeja.gov.co](mailto:info@contraloriabarrancabermeja.gov.co)


Página Web: [www.contraloriabarrancabermeja.gov.co](http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co)

9



	JORNADAS DE EQUIPO MECI EQUIPO MECI ACTUALIZACIÓN			
	REALIZACIÓN DEL NUEVO DIAGNÓSTICO	EQUIPO MECI	20/12/2014	20/12/2014
	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO	ALTA DIRECCION	20/12/2014	20/12/2014

  
**JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA**  
Contralor Municipal

  
Proyecto: Victor Hugo Flórez Salazar

  
Revisó: Luz Elvira Quintero Pérez

9